Datum
2025-08-20

Övergripande tidplan Bro Torg

1. Tidplan Bro Torg

Nedan följer ett utkast på en övergripande tidplan för utvecklingen av Bro Torg.

- December 2025 – januari 2026: Granskning av detaljplan Bro torg
- Juni 2026: Antagande av detaljplan Bro torg
- Januari 2027: Byggstart kvarter 1, bostäder och kommersiella lokaler.
- Januari 2027: Evakuering Broskolan
- Augusti 2026 – januari 2027: Projektering ny simhall.
- Januari 2027 – Bygglov simhall
- Kvartal 1 2027: Byggstart ny simhall.
- Augusti 2026 – mars 2027: Utvecklat programarbete kommunkontor.
- Januari 2027 – juni 2027 projektering kommunkontor
- Augusti 2027 Byggstart kommunkontor.

UBK1000, v1.1, 2017-03-16

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se